



## CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº da Operação 0	Gestor/Programa/Modalidade/Ação /	Município/UF CAMPOS NOVOS SC	Localidade LOTEAMENTO RESIDENCIAL NOSSA SENHORA DAS DORES (PEDREIRA)	Município/UF CAMPOS NOVOS SC
---------------------	--------------------------------------	---------------------------------	---	---------------------------------

Proponente PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS	Objeto CONSTRUÇÃO DE RESIDENCIAS POPULARES	Empreendimento/Apelido CONSTRUÇÃO DE RESIDENCIAS POPULARES
--	---	---

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	
1	RESIDÊNCIAS POPULARES	307.575,02	100,00%		-		-		-		-		-		-	
1.1	RESIDÊNCIA POPULAR 01	51.121,52	16,62%	20,00	20,00	30,00	50,00	30,00	80,00	20,00	100,00		100,00		100,00	
1.2	RESIDÊNCIA POPULAR 02	51.121,52	16,62%	20,00	20,00	30,00	50,00	30,00	80,00	20,00	100,00		100,00		100,00	
1.3	RESIDÊNCIA POPULAR 03	51.121,52	16,62%	20,00	20,00	30,00	50,00	30,00	80,00	20,00	100,00		100,00		100,00	
1.4	RESIDÊNCIA POPULAR 04	51.121,52	16,62%		-		-	20,00	20,00	30,00	50,00	30,00	80,00	20,00	100,00	
1.5	RESIDÊNCIA POPULAR 05	51.121,52	16,62%		-		-	20,00	20,00	30,00	50,00	30,00	80,00	20,00	100,00	
1.6	RESIDÊNCIA POPULAR 06	51.121,52	16,62%		-		-	20,00	20,00	30,00	50,00	30,00	80,00	20,00	100,00	
1.7	PLACA DA OBRA	845,90	0,28%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
<b>Total (%):</b>					10,25	10,25	14,96	25,21	24,93	50,14	24,93	75,07	14,96	90,03	9,97	100,00
<b>Total (R\$):</b>		307.575,02	100,00%	31.518,81	31.518,81	46.009,37	77.528,18	76.682,28	154.210,46	76.682,28	230.892,74	46.009,37	276.902,11	30.672,91	307.575,02	

CAMPOS NOVOS SC, 05 de abril de 2019

Local/Data

CRISTIANE CAREZIA  
CREA/CAU: 081113-9SILVIO ALEXANDRE ZANCANARO  
PREFEITO MUNICIPALCRISTIANE CAREZIA  
CREA/CAU: 081113-9



**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº da Operação: 0 | Gestor/Programa/Modalidade/Ação: / | Localidade: LOTEAMENTO RESIDENCIAL NOSSA SENHORA DAS DORES (PEDREIRA) | Município/UF: CAMPOS NOVOS SC | Localidade: LOTEAMENTO RESIDENCIAL NOSSA SENHORA DAS DORES (PEDREIRA)

Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS | Objeto: CONSTRUÇÃO DE RESIDENCIAS POPULARES

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	RESIDÊNCIAS POPULARES	307.575,02	100,00%		-		-		-		-		-		-
1.1	RESIDÊNCIA POPULAR 01	51.121,52	16,62%		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
1.2	RESIDÊNCIA POPULAR 02	51.121,52	16,62%		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
1.3	RESIDÊNCIA POPULAR 03	51.121,52	16,62%		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
1.4	RESIDÊNCIA POPULAR 04	51.121,52	16,62%		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
1.5	RESIDÊNCIA POPULAR 05	51.121,52	16,62%		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
1.6	RESIDÊNCIA POPULAR 06	51.121,52	16,62%		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
1.7	PLACA DA OBRA	845,90	0,28%		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
<b>Total (%):</b>				-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00
<b>Total (R\$):</b>		307.575,02	100,00%	-	307.575,02	-	307.575,02	-	307.575,02	-	307.575,02	-	307.575,02	-	307.575,02

CAMPOS NOVOS SC, 05 de abril de 2019

Local/Data

SILVIO ALEXANDRE ZANCANARO  
PREFEITO MUNICIPAL

CRISTIANE CAREZIA  
CREA/CAU: 081113-9

SILVIO ALEXANDRE ZANCANARO  
PREFEITO MUNICIPAL



**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº da Operação: **0** | Gestor/Programa/Modalidade/Ação: **/** | Município/UF: **CAMPOS NOVOS SC** | Localidade: **LOTEAMENTO RESIDENCIAL NOSSA SENHORA DAS DORES (PEDREIRA)** | Município/UF: **CAMPOS NOVOS SC**

Proponente: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS** | Objeto: **CONSTRUÇÃO DE RESIDENCIAS POPULARES**

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 13		MÊS 14		MÊS 15		MÊS 16		MÊS 17		MÊS 18	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
<b>1</b>	<b>RESIDÊNCIAS POPULARES</b>	<b>307.575,02</b>	<b>100,00%</b>		-		-		-		-		-		-
1.1	RESIDÊNCIA POPULAR 01	51.121,52	16,62%		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
1.2	RESIDÊNCIA POPULAR 02	51.121,52	16,62%		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
1.3	RESIDÊNCIA POPULAR 03	51.121,52	16,62%		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
1.4	RESIDÊNCIA POPULAR 04	51.121,52	16,62%		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
1.5	RESIDÊNCIA POPULAR 05	51.121,52	16,62%		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
1.6	RESIDÊNCIA POPULAR 06	51.121,52	16,62%		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
1.7	PLACA DA OBRA	845,90	0,28%		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
	<b>Total (%):</b>			-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00
	<b>Total (R\$):</b>	<b>307.575,02</b>	<b>100,00%</b>	-	307.575,02	-	307.575,02	-	307.575,02	-	307.575,02	-	307.575,02	-	307.575,02

**CAMPOS NOVOS SC, 05 de abril de 2019**

Local/Data

CRISTIANE CAREZIA  
CREA/CAU: 081113-9

SILVIO ALEXANDRE ZANCANARO  
PREFEITO MUNICIPAL

CRISTIANE CAREZIA  
CREA/CAU: 081113-9



**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº da Operação <b>0</b>	Gestor/Programa/Modalidade/Ação /	Localidade <b>LOTEAMENTO RESIDENCIAL NOSSA SENHORA DAS DORES (PEDREIRA)</b>	Município/UF <b>CAMPOS NOVOS SC</b>	Localidade <b>LOTEAMENTO RESIDENCIAL NOSSA SENHORA DAS DOI</b>
----------------------------	--------------------------------------	--	--	---

Proponente <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS</b>	Objeto <b>CONSTRUÇÃO DE RESIDENCIAS POPULARES</b>
---	--

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 19		MÊS 20		MÊS 21		MÊS 22		MÊS 23		MÊS 24	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
<b>1</b>	<b>RESIDÊNCIAS POPULARES</b>	<b>307.575,02</b>	<b>100,00%</b>		-		-		-		-		-		-
1.1	RESIDÊNCIA POPULAR 01	51.121,52	16,62%		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
1.2	RESIDÊNCIA POPULAR 02	51.121,52	16,62%		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
1.3	RESIDÊNCIA POPULAR 03	51.121,52	16,62%		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
1.4	RESIDÊNCIA POPULAR 04	51.121,52	16,62%		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
1.5	RESIDÊNCIA POPULAR 05	51.121,52	16,62%		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
1.6	RESIDÊNCIA POPULAR 06	51.121,52	16,62%		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
1.7	PLACA DA OBRA	845,90	0,28%		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
	<b>Total (%):</b>			-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00
	<b>Total (R\$):</b>	<b>307.575,02</b>	<b>100,00%</b>	-	307.575,02	-	307.575,02	-	307.575,02	-	307.575,02	-	307.575,02	-	307.575,02

**CAMPOS NOVOS SC, 05 de abril de 2019**

Local/Data

**SILVIO ALEXANDRE ZANCANARO**  
PREFEITO MUNICIPAL

**CRISTIANE CAREZIA**  
081113-9

**SILVIO ALEXANDRE ZANCANARO**  
PREFEITO MUNICIPAL