

Nº OPERAÇÃO 1.045953-92/2017	Nº SICONV 862786/2017	PROponente TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO AMPLIAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO ERNESTO ZORTÉA	APelido EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO ERNESTO ZORTÉA	DESCRIÇÃO DO LOTE IMPLANTAÇÃO QUIOSQUES PÚBLICOS
---------------------------------	--------------------------	--	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19
1.	TERRAPLANAGEM E CANTEIRO DE OBRA	6.851,14	% Período:	100,00%											
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS - TERRENO	6.851,14	% Período:	100,00%											
2.	EDIFICAÇÃO	234.093,06	% Período:	29,64%	33,25%	18,05%	19,06%								
2.1.	SERVIÇOS INICIAIS - EDIFICAÇÕES	7.483,44	% Período:	100,00%											
2.2.	ESTRUTURA DE CONCRETO	37.740,99	% Período:	100,00%											
2.3.	PAREDES COMPLEMENTARES	24.156,05	% Período:	100,00%											
2.4.	COBERTURA E COMPLEMENTOS	72.502,09	% Período:		100,00%										
2.5.	REVESTIMENTOS	5.323,26	% Período:		100,00%										
2.6.	PISOS	16.287,51	% Período:			100,00%									
2.7.	ESQUADRAIS E FERRAGENS	14.441,89	% Período:			100,00%									
2.8.	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS (INCLUS	11.530,24	% Período:			100,00%									
2.9.	EQUIPAMENTO SANITÁRIOS, METAIS, TOF	6.912,80	% Período:				100,00%								
2.10.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	15.096,06	% Período:				100,00%								
2.11.	PINTURA	4.258,07	% Período:				100,00%								
2.12.	MOBILIÁRIO	18.360,66	% Período:				100,00%								
3.	LIMPEZA	1.566,00	% Período:				100,00%								
3.1.	LIMPEZA FINAL DA OBRA	1.566,00	% Período:				100,00%								
Total:		R\$ 242.510,20													
Período:			%:	31,43%	32,09%	17,43%	19,05%								
Repasso:		76.154,92		77.747,05	42.217,12	46.147,11	46.147,11								
Contrapartida:		76,70		78,30	42,52	46,48	46,48								
Outros:		-		-	-	-	-								
Investimento:		76.231,62		77.825,35	42.259,64	46.193,59	46.193,59								
%:		31,43%		32,09%	17,43%	19,05%	19,05%								
Repasso:		76.154,92		153.901,97	196.119,09	242.266,20	242.266,20								
Contrapartida:		76,70		155,00	197,52	244,00	244,00								
Outros:		-		-	-	-	-								
Investimento:		76.231,62		154.056,97	196.316,61	242.510,20	242.510,20								

Nº OPERAÇÃO 1.045953-92/2017	Nº SICOMV 862786/2017	PROponente TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO	APELIDO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO ERNESTO ZORTÉA	DESCRIÇÃO DO LOTE IMPLANTAÇÃO QUIOSQUES PÚBLICOS
---------------------------------	--------------------------	---	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Local				04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19

Responsável Técnico

Nome: Aline Socolovski
CREA/CAU: CAU A112049-2
ART/RR: 8700468*Aline Socolovski*

segunda-feira, 30 de setembro de 2019

Data