



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO	APelido EMPREENDIMENTO Pavimentação Asfáltica - Rua Paulo Ricardo Jacomel.	DESCRiÇÃO DO LOTE Acesso ao Loteamento ZANATTA.
------------------	----------------	---	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23
1.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RUA PAULC	150.496,32	% Período:	49,21%	50,79%										
1.1.	Serviços Iniciais	692,98	% Período:	100,00%											
1.2.	DRENAGEM PLUVIAL	18.806,59	% Período:	100,00%											
1.3.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - Chão Natural	127.802,68	% Período:	42,69%	57,31%										
1.4.	SINALIZAÇÃO	3.194,07	% Período:		100,00%										
<b>Total: R\$ 150.496,32</b>				%:	49,21%	50,79%									
				Repasse:	-	-									
				Contrapartida:	74.062,95	76.433,37									
				Outros:	-	-									
				<b>Investimento:</b>	<b>74.062,95</b>	<b>76.433,37</b>									
				%:	49,21%	100,00%									
				Repasse:	-	-									
				Contrapartida:	74.062,95	150.496,32									
				Outros:	-	-									
				<b>Investimento:</b>	<b>74.062,95</b>	<b>150.496,32</b>									

CAMPOS NOVOS - SC

Local

sexta-feira, 11 de fevereiro de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: EDMILSON JOSE RODRIGUES

CREA/CAU: 163.312-1

ART/RRT: 8138314-7