

**CRONOGRAMA GLOBAL**

N° do contrato | 342887-45/2010-0

Agente Promotor / Proponente

Município de Campos Novos

Empreendimento

Produção e construção de moradias populares

Item	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Mês 09		Mês 10		Mês 11		Mês 12			
	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.		
1	65,00	65,00	20,00	85,00	15,00	100,00																				
2	25,00	25,00	45,00	70,00	20,00	90,00	10,00	100,00																		
3			40,00	40,00	35,00	75,00	25,00	100,00																		
4			20,00	20,00	40,00	60,00	20,00	80,00	10,00	90,00	10,00	100,00														
5	5,00	5,00	15,00	20,00	20,00	40,00	10,00	50,00	10,00	60,00	10,00	70,00	10,00	80,00	10,00	90,00	5,00	95,00	5,00	100,00						
6							10,00	10,00	15,00	25,00	25,00	50,00	10,00	60,00	10,00	70,00	10,00	80,00	10,00	90,00	10,00	100,00				
7							12,00	12,00	18,00	30,00	20,00	50,00	8,00	58,00	10,00	68,00	12,00	80,00	5,00	85,00	5,00	90,00	5,00	95,00		
8									15,00	15,00	15,00	30,00	25,00	55,00	15,00	70,00	10,00	80,00	10,00	90,00	10,00	100,00				
9											15,00	15,00	20,00	35,00	25,00	60,00	30,00	90,00	10,00	100,00						
10														20,00	20,00	10,00	30,00	20,00	50,00	20,00	70,00	20,00	90,00	10,00	100,00	
11														25,00	25,00	10,00	35,00	20,00	55,00	20,00	75,00	20,00	95,00	5,00	100,00	
12														25,00	25,00	20,00	45,00	10,00	55,00	20,00	75,00	20,00	95,00	5,00	100,00	
13														45,00	45,00	25,00	70,00	20,00	90,00	10,00	100,00					
14	70,00	70,00	30,00	100,00																						
15							42,00	42,00	25,00	67,00	20,00	87,00	13,00	100,00												
16																				30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00	
17																				30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00	
	4,66	4,66	2,58	7,24	6,37	13,61	3,46	17,07	14,49	31,56	5,46	37,02	15,10	52,12	3,84	55,96	4,73	60,69	4,85	65,54	3,21	68,75	3,53	72,28		
<b>TOT. (%)</b>	<b>3,39</b>	<b>3,39</b>	<b>7,64</b>	<b>11,04</b>	<b>9,26</b>	<b>20,29</b>	<b>10,33</b>	<b>30,63</b>	<b>11,55</b>	<b>42,18</b>	<b>10,14</b>	<b>52,33</b>	<b>13,13</b>	<b>65,45</b>	<b>10,74</b>	<b>76,19</b>	<b>8,33</b>	<b>84,53</b>	<b>8,30</b>	<b>92,82</b>	<b>4,79</b>	<b>97,61</b>	<b>2,39</b>	<b>100,00</b>		
Recurso	23.455,75		52.803,29		63.954,94		71.400,55		79.810,96		70.088,43		90.698,49		74.192,98		57.578,68		57.333,87		33.061,85		16.520,21			
C. Fin.	28.068,58		63.187,69		76.532,44		85.442,29		95.506,72		83.872,14		108.535,42		88.783,90		68.902,22		68.609,25		39.563,86		19.769,11			
C. Fis.																										
Outras F.																										
<b>TOT. (R\$)</b>	<b>51.524,33</b>		<b>115.990,98</b>		<b>140.487,38</b>		<b>156.842,84</b>		<b>175.317,68</b>		<b>153.960,57</b>		<b>199.233,91</b>		<b>162.976,88</b>		<b>126.480,90</b>		<b>125.943,12</b>		<b>72.625,71</b>		<b>36.289,32</b>			

Responsável técnico  
pelos itens: Ronaldo Frassini

Responsável técnico  
pelos itens: Laides Laidnes

10-set-11  
Data