




CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 2022TR753	Nº SICONV 0	PROPOSTANTE TOMADOR -	APELIDO EMPREENDIMENTO Manutenção da estrada rural 70-11.	DESCRIÇÃO DO LOTE Aguilhamento
--------------------------	----------------	--------------------------	--	-----------------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Manutenção da Estrada Rural 70-11 (Distrit	250.000,00	% Período:	0,28%	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19
					3,30%	96,42%									
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	692,98	% Período:	100,00%											
1.2.	Aguilhamento	249.307,02	% Período:		3,31%	96,69%									
Total: R\$ 250.000,00															
	Período:		%:	0,28%	3,30%	96,42%									
	Repasso:	692,98	Contrapartida:	692,98	8.259,64	241.047,38									
	Outros:	-	Outros:	-	-	-									
	Investimento:	692,98	Investimento:	692,98	8.259,64	241.047,38									
	%:	0,28%	%:	0,28%	3,58%	100,00%									
	Repasso:	692,98	Contrapartida:	692,98	8.952,62	250.000,00									
	Outros:	-	Outros:	-	-	-									
	Investimento:	692,98	Investimento:	692,98	8.952,62	250.000,00									

Campos Novos/SC
Local
terça-feira, 31 de maio de 2022
Data


Responsável Técnico
Nome: Edmilson José Rodrigues
CREA/CAU: 163.312-1
ART/RR: 8302365-9