



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR Gilmar Marco Pereira	APELIDO EMPREENDIMENTO Reforma e Ampliação Lavanderia - HJA	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma e Ampliação Lavanderia - HJA
------------------	----------------	--	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Reforma e Ampliação Lavanderia - HJA	196.833,25	% Período:	07/23 17,69%	08/23 47,60%	09/23 34,71%	10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24
1.1.	Serviços Iniciais	724,61	% Período:	100,00%											
1.2.	Demolições	5.177,20	% Período:	100,00%											
1.3.	Infraestrutura	5.066,60	% Período:	100,00%											
1.4.	Supraestrutura	12.672,39	% Período:	100,00%											
1.5.	Paredes e painéis	25.541,43	% Período:	39,90%	54,35%	5,75%									
1.6.	Cobertura	52.427,38	% Período:		90,29%	9,71%									
1.7.	Revestimentos	35.242,32	% Período:		52,07%	47,93%									
1.8.	Forro	8.074,17	% Período:			100,00%									
1.9.	Esquadrias	18.968,28	% Período:			100,00%									
1.10.	Instalações Hidrossanitárias	14.132,54	% Período:		100,00%										
1.11.	Louças e Metais	9.796,57	% Período:			100,00%									
1.12.	SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO	988,84	% Período:	100,00%											
1.13.	Pinturas	6.804,38	% Período:			100,00%									
1.14.	SERVIÇOS FINAIS	1.216,54	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 196.833,25			%:	17,69%	47,60%	34,71%									
Período:	Repasso:			-	-	-									
	Contrapartida:			34.821,14	93.699,82	68.312,29									
	Outros:			-	-	-									
	Investimento:			34.821,14	93.699,82	68.312,29									
Acumulado:	%:			17,69%	65,29%	100,00%									
	Repasso:			-	-	-									
	Contrapartida:			34.821,14	128.520,96	196.833,25									
	Outros:			-	-	-									
	Investimento:			34.821,14	128.520,96	196.833,25									

Campos Novos
Local

quinta-feira, 6 de julho de 2023

Responsável Técnico
Nome: Gabriela Baby Braga
CREA/CAU: Cau A99707-2



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR Gilmar Marco Pereira	APELIDO EMPREENDIMENTO Reforma e Ampliação Lavanderia - HJA	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma e Ampliação Lavanderia - HJA
-------------------------	-----------------------	---	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				07/23	08/23	09/23	10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24

Data

ART/RRT: