TERMO ADITIVO 05/2023
CONTRATO ORIGINAL Nº 14/2021

A **FUNDAÇÃO HOSPITALAR DR. JOSÉ ATHANAZIO**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº. 83.156.455.0001/28, representadaneste ato pelo Diretor Geral , Rodrigo Fabiano Bet, doravante denominada de CONTRATANTE, e a empresa BASE-V ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ n º 28.877.101/0001-64, representado pelo seu representante legal o Sr MARVIN BETT , CPF 063.518.989-51 por este instrumento, as partes acima identificadas e qualificadas, tem entre si certo e ajustado a celebração deste Contrato e que se regerá pelas cláusulas e condições a seguir estabelecidas.

CLÁUSULA PRIMEIRA: a fundação Hospitalar Dr José Athanázio resolve realizar um aditivo de supressão ao contrato original nº 14/2021 no valor de R$ 57.394,19(cinquenta e sete mil trezentos e noventa e quatro reais e dezenove centavos), cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA PARCIAL DO HOSPITAL DR. JOSÉ ATHANÁZIO – SETOR DA MATERNIDADE E CENTRO OBSTÉTRICO, CONFORME PROJETO BÁSICO. Tal supressão se faz necessária, pois devido às outras obras ocorrendo concomitantemente na Fundação, alguns serviços encontram-se duplicados, já tendo sido executados pela empresa na outra obra.

CLÁUSULA TERCEIRA: As demais cláusulas do contrato original permanecem inalteradas.

E por estarem certos, firmam o presente em duas vias de igual teor e forma na presença de testemunhas.

Campos Novos, 06 de fevereiro de 2023.

RODRIGO FABIANO BET:00529802945

Assinado de forma digital por RODRIGO FABIANO BET:00529802945
Dados: 2023.02.07 08:55:21 -03'00'

RODRIGO FABIANO BET

DIRETOR GERAL

BASE-V ENGENHARIA LTDA:28877101000164

Assinado de forma digital por BASE-V ENGENHARIA LTDA:28877101000164
Dados: 2023.02.07 15:00:32 -03'00'

CONTRATADA

BASE V-ENGENHARIALTDA

TESTEMUNHAS

Testemunhas:

1._____ 2._____