CRONOGRAMA GLOBAL

Nº do contrato: 373598-91 / 2011

Tomador: Municipio de Campos Novos SC

Empreendimento: Obras de melhoria da infraest. e revit. do Parque Amb. Ernesto Zortéa

Programa: Turismo Social no Brasil

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	SERVIÇOS INICIAIS	841,41	100,00	100,00										
2	CHURRASQUEIRAS	38,98	100,00	100,00										
3	MESAS	1.178,75	100,00	100,00										
4	BANCOS	579,16	100,00	100,00										
5	PORTAL E GUARITA	16.097,25	50,00	50,00	50,00	100,00								
6	REFORMA DE CHURRASQUEIRAS EXISTENTES	20,05	100,00	100,00										
7	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO BANHEIRO	559,61	100,00	100,00										
8	ESTRUTURAS EM MADEIRA	13.743,34			100,00	100,00								
9	ESTRUTURA PARA CAIXA D´ÁGUA	209,93	100,00	100,00										
10	PLACA	36,46			100,00	100,00								
11	SERVIÇO COMPLEMENTAR	392,19			100,00	100,00								
	TOTAL (%)		**34,06**	**34,06**	**65,94**	**100,00**								
	REPASSE	32.166,07		10.955,07		21.211,00								
	Contrapartida Financeira	1.531,06		521,45		1.009,61								
	Contrapartida Física													
	Outras Fontes													
	TOTAL (R$)	**33.697,13**		**11.476,52**		**22.220,62**								
	ACUMULADO (R$)			**11.476,52**		**33.697,13**								

Responsável Técnico de(o)(a) Municipio de Campos Novos SC
Carimbo e Assinatura

sexta-feira, 19 de setembro de 2014
Data