QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO

N° do contrato 0-0

Agente Promotor / Proponente Lar dos Meninos "João Didomênico"

Empreendimento Contrução de Casa Lar

N° do Item	Descrição	Unid.	Quant.	Repasse	Contrapartida		Outras Fontes	Total	INC. %
					Financeira	Física			
1	Instalações Provisórias			0,00	5.200,29			5.200,29	1,71
2	Movimentos de Terra				773,97			773,97	0,25
3	Fundações			0,00	24.860,12			24.860,12	8,18
4	Impermeabilizações				742,50			742,50	0,24
5	Estrutura				14.722,00			14.722,00	4,84
6	Paredes				20.243,60			20.243,60	6,66
7	Cobertura				41.820,90			41.820,90	13,76
8	Revestimento				31.989,00			31.989,00	10,53
9	Forro				11.353,75			11.353,75	3,74
10	Pavimentação				27.190,26			27.190,26	8,95
11	Esquadrias				16.259,93			16.259,93	5,35
12	Vidros				4.525,30			4.525,30	1,49
13	Soleiras e Peitoris				1.108,67			1.108,67	0,36
14	Instalações Elétricas			0,00	14.320,43			14.320,43	4,71
15	Instalações Hidro-sanitárias			0,00	9.870,31			9.870,31	3,25
16	Instalações Pluviais				4.100,37			4.100,37	1,35
17	Preventivo Contra Incendio				1.484,46			1.484,46	0,49
18	Acessibilidade				311,16			311,16	0,10
19	Pintura				13.719,20			13.719,20	4,51
20	Muros e Cercas				58.651,51			58.651,51	19,30
21	Serviços Complementares			0,00	643,18			643,18	0,21
TOTAIS					303.890,91			303.890,91	100,00

Responsável pelo Agente Promotor / Proponente

5-jul-11
Data

V.100512