CRONOGRAMA

N° do contrato 342887-45/2010-0

Agente Promotor / Proponente | Município de Campos Novos | Empreendimento | Produção e construção de moradias populares

Item	Mês 13		Mês 14		Mês 15		Mês 16		Mês 17		Mês 18		Mês 19		Mês 20		Mês 21		Mês 22		Mês 23		Mês 24	
	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1																								
2																								
3																								
4																								
5																								
6																								
7																								
8																								
9																								
10																								
11																								
12																								
13																								
14																								
15																								
16																								
17																								
	4,74	77,02	4,74	81,76	4,74	86,51	4,74	91,25	4,74	96,00	4,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
TOT. (%)																								
Recurso																								
C. Fin.																								
C. Fís.																								
Outras F.																								
TOT. (R$)																								

Responsável técnico
pelos itens: Ronaldo Frassini

Responsável técnico
pelos itens: Laides Laidnes

10-set-11
Data

V.100512