GEROM	GERÊNCIA DE OPERAÇÕES MUNICIPAIS	**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**	**A 3**
BADESC CIDADES	PROGRAMA OPERACIONAL PARA DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	MUNICÍPIO: CAMPOS NOVOS	

PROJETO E CARACTERÍSTICAS DA OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA LOTEAMENTO GRANZOTTO FARRAPO CEL

FOLHA: 1

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO												TOTAL	
		Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06			
		R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%
1	Serviços Iniciais	533,09	100											533,09	100,00
2	Drenagem Pluvial			9.168,75	100,00		-		-		0			9.168,75	100,00
3	Pavimentação							48.492,00	100,00					48.492,00	100,00
4	Obras Complementares				-		-	3.016,54	40,00	4.524,82	60			7.541,36	100,00
														0,00	0,00
														0,00	0,00
														0,00	0,00
														0,00	0,00
														0,00	0,00
														0,00	0,00
														0,00	0,00
														0,00	0,00
														0,00	0,00
														0,00	0,00
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		533,09	0,81	9.168,75	13,95	0,00	0,00	51.508,54	78,36	4.524,82	6,88	0,00	0,00	65.735,20	100,00
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		533,09	0,81	9.701,84	14,76	9.701,84	14,76	61.210,38	93,12	65.735,20	100,00	65.735,20	100,00		

DATA DO ORÇAMENTO: 16/02/2012 NOME E CREA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. - BADESC
Rua Almirante Alvim, 491 - CP 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC - Fone: (0--48) 3216-5032 / 5156 - Fax: 3216-5007
Home Page: http://www.badesc.gov.br - http://www.sc.gov.br - E-mail: badesc@badesc.gov.br