GEROM	GERÊNCIA DE OPERAÇÕES MUNICIPAIS	**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**	**A 3**
BADESC CIDADES	PROGRAMA OPERACIONAL PARA DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	**MUNICÍPIO: CAMPOS NOVOS**	

PROJETO E CARACTERÍSTICAS DA OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA LOTEAMENTO GRANZOTTO
JOÃO ALTAIR GRANZOTTO

FOLHA: 1

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO												TOTAL	
		Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06			
		R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%
1	Serviços Iniciais	533,09	100											533,09	100,00
2	Drenagem Pluvial	62.411,60	100											62.411,60	100,00
3	Pavimentação			113.328,52	60,00	75.552,35	40,00							188.880,87	100,00
4	Obras Complementares							8.841,40	40,00	13.262,10	60,00			22.103,50	100,00
														0,00	0,00
														0,00	0,00
														0,00	0,00
														0,00	0,00
														0,00	0,00
														0,00	0,00
														0,00	0,00
														0,00	0,00
														0,00	0,00
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		62.944,69	22,98	113.328,52	41,37	75.552,35	27,58	8.841,40	3,23	13.262,10	4,84	0,00	0,00	273.929,06	100,00
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		62.944,69	22,98	176.273,21	64,35	251.825,56	91,93	260.666,96	95,16	273.929,06	100,00	273.929,06	100,00		

DATA DO ORÇAMENTO: 16/02/2012 | NOME E CREA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. - BADESC
Rua Almirante Alvim, 491 - CP 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC - Fone: (0--48) 3216-5032 / 5156 - Fax: 3216-5007
Home Page: http://www.badesc.gov.br - http://www.sc.gov.br - E-mail: badesc@badesc.gov.br