CRONOGRAMA

N° do contrato 352288-09/2011-0

Agente Promotor / Proponente: Município de Campos Novos SC

Empreendimento: Recuperação de area degradada (BICA)

Item	Mês 13		Mês 14		Mês 15		Mês 16		Mês 17		Mês 18		Mês 19		Mês 20		Mês 21		Mês 22		Mês 23		Mês 24	
	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
2	48,72	100,00																						
3																								
TOT. (%)	**2,69**	**100,00**		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
Recurso		**2.048,05**																						
C. Fin.																								
C. Fís.																								
Outras F.																								
TOT. (R$)		**2.048,05**																						

Responsável técnico
pelos itens:

Responsável técnico
pelos itens:

1-mar-12
Data

V.100512