GEROM	GERÊNCIA DE OPERAÇÕES MUNICIPAIS	CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO	A 3
BADESC	PROGRAMA OPERACIONAL PARA DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	MUNICÍPIO: CAMPOS NOVOS	

PROJETO E CARACTERÍSTICAS DA OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO CAETANO CARLOS

FOLHA: 1

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO												TOTAL	
		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Mês 09		Mês 10			
		R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%
1	Serviços Iniciais					533,09	100,00							533,09	100,00
2	Drenagem Pluvial					39.300,84	100,00							39.300,84	100,00
3	Pavimentação					65.374,70	100,00							65.374,70	100,00
4	Obras Complementares					2.438,24	100,00							2.438,24	100,00
														0,00	0,00
														0,00	0,00
														0,00	0,00
														0,00	0,00
														0,00	0,00
														0,00	0,00
														0,00	0,00
														0,00	0,00
														0,00	0,00
														0,00	0,00
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		0,00	0,00	0,00	0,00	107.646,87	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.646,87	100,00
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		0,00	0,00	0,00	0,00	107.646,87	100,00	107.646,87	100,00	107.646,87	100,00	107.646,87	100,00		

DATA DO ORÇAMENTO: 20/05/2012

NOME E CREA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: Ronaldo Frassini(105364-8) / Laídes Dalazen Laidnes(105168-6)

Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. - BADESC
Rua Almirante Alvim, 491 - CP 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC - Fone: (0--48) 3216-5032 / 5156 - Fax: 3216-5007
Home Page: http://www.badesc.gov.br - http://www.sc.gov.br - E-mail: badesc@badesc.gov.br