BADESC			
GEROM	**GERÊNCIA DE OPERAÇÕES MUNICIPAIS**	**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**	**A 3**
BADESC CIDADES	**PROGRAMA OPERACIONAL PARA DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL**	**MUNICÍPIO: CAMPOS NOVOS**	

PROJETO E CARACTERÍSTICAS DA OBRA: **PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO AUGUSTO CARLOS**

FOLHA: 1

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO												TOTAL	
		Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06			
		R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%
1	Serviços Iniciais					533,09	100,00							533,09	100,00
2	Drenagem Pluvial					33.719,73	100,00							33.719,73	100,00
3	Pavimentação					93.203,09	100,00							67.910,72	100,00
4	Obras Complementares					1.479,44	100,00							781,32	100,00
														0,00	0,00
														0,00	0,00
														0,00	0,00
														0,00	0,00
														0,00	0,00
														0,00	0,00
														0,00	0,00
														0,00	0,00
														0,00	0,00
														0,00	0,00
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		0,00	0,00	0,00	0,00	128.935,34	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.935,34	100,00
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		0,00	0,00	0,00	0,00	128.935,34	100,00	128.935,34	100,00	128.935,34	100,00	128.935,34	100,00		

DATA DO ORÇAMENTO: 20/05/2012

NOME E CREA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: Ronaldo Frassini(105364-8) / Laídes Dalazen Laidnes(105168-6)

Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. - BADESC
Rua Almirante Alvim, 491 - CP 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC - Fone: (0--48) 3216-5032 / 5156 - Fax: 3216-5007
Home Page: http://www.badesc.gov.br - http://www.sc.gov.br - E-mail: badesc@badesc.gov.br