GEROM	GERÊNCIA DE OPERAÇÕES MUNICIPAIS	**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**	**A 3**
BADESC	PROGRAMA OPERACIONAL PARA DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	MUNICÍPIO: CAMPOS NOVOS	

PROJETO E CARACTERÍSTICAS DA OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO MARECHAL FLORIANO PEIXOTO

FOLHA: 1

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO												TOTAL	
		Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06			
		R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%
1	Serviços Iniciais							533,09	100,00					533,09	100,00
2	Drenagem Pluvial							5.476,16	100,00					5.476,16	100,00
3	Pavimentação							22.716,34	100,00					22.716,34	100,00
4	Obras Complementares							716,99	100,00					716,99	100,00
														0,00	0,00
														0,00	0,00
														0,00	0,00
														0,00	0,00
															0,00
															0,00
														0,00	0,00
														0,00	0,00
														0,00	0,00
														0,00	0,00
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.442,59	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.442,59	100,00
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.442,59	100,00	29.442,59	100,00	29.442,59	100,00		

DATA DO ORÇAMENTO: 20/05/2012

NOME E CREA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: Ronaldo Frassini(105364-8) / Laídes Dalazen Laidnes(105168-6)

Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. - BADESC
Rua Almirante Alvim, 491 - CP 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC - Fone: (0--48) 3216-5032 / 5156 - Fax: 3216-5007
Home Page: http://www.badesc.gov.br - http://www.sc.gov.br - E-mail: badesc@badesc.gov.br