BADESC		CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO	A 3
GEROM	GERÊNCIA DE OPERAÇÕES MUNICIPAIS		
BADESC CIDADES	PROGRAMA OPERACIONAL PARA DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	MUNICÍPIO: CAMPOS NOVOS	

PROJETO E CARACTERÍSTICAS DA OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - VÁRIAS RUAS

FOLHA: 1

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO																				TOTAL	
		Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Mês 09		Mês 10			
		R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%
1	Serviços Iniciais	2.665,44	50,00	2.665,44	50,00																	5.330,88	100,00
2	Drenagem Pluvial	108.829,95	90,90	10.894,97	9,10																	119.724,92	100,00
3	Recapeamento	311.522,52	37,29	523.882,48	62,71																	835.405,00	100,00
4	Pavimentação asfáltica sobre	31.481,55	100,00	0,00	0,00																	31.481,55	100,00
5	Obras comlpementares	4.040,70	45,92	4.758,73	54,08																	8.799,43	100,00
																						0,00	0,00
																						0,00	0,00
																						0,00	0,00
																						0,00	0,00
																						0,00	0,00
																						0,00	0,00
																						0,00	0,00
																						0,00	0,00
																						0,00	0,00
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		458.540,16	45,82	542.201,61	54,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.741,77	100,00
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		458.540,16	45,82	1.000.741,77	100,00	1.000.741,77	100,00	1.000.741,77	100,00	1.000.741,77	100,00	1.000.741,77	100,00	1.000.741,77	100,00	1.000.741,77	100,00	1.000.741,77	100,00	1.000.741,77	100,00		

DATA DO ORÇAMENTO: 06/07/2012

NOME E CREA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: Ronaldo Frassini(105364-8) / Laídes Dalazen Laidnes(105168-6)