CRONOGRAMA GLOBAL

N° do contrato 0-0

Agente Promotor / Proponente Prefeitura de Campos Novos

Empreendimento Projeto da Rede de Iluminação do Loteamento Faedo

Item	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Mês 09		Mês 10		Mês 11		Mês 12	
	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	30,00	30,00	40,00	70,00	30,00	100,00																		
2			50,00	50,00	50,00	100,00																		
3			40,00	40,00	60,00	100,00																		
4	30,00	30,00	50,00	80,00	20,00	100,00																		
5			50,00	50,00	50,00	100,00																		
6	33,00	33,00	33,00	66,00	34,00	100,00																		
7	25,00	25,00	25,00	50,00	50,00	100,00																		
TOT. (%)	**13,92**	**13,92**	**40,73**	**54,64**	**45,36**	**100,00**																		
Recurso																								
C. Fin.		**15.546,76**		**45.492,83**		**50.664,08**																		
C. Fís.																								
Outras F.																								
TOT. (R$)		**15.546,76**		**45.492,83**		**50.664,08**																		

Responsável técnico
pelos itens: Juliano Augusto Nascimento Leite

Responsável técnico
pelos itens: Juliano Augusto Nascimento Leite

Data

V.100512