PDF Complete
Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

MA GLOBAL

Nº do contrato: 0363666-17/2011-0 / 0

Tomador: Municipio de Campos Novos

Empreendimento: Ampliação e Modernização das Instalações do Compleno Esportivo Municipal Cid C. Pedroso

Programa: 0

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	SERVIÇOS INICIAIS	9.176,10	100,00	100,00										
2	INFRA-ESTRUTURA	24.293,55	100,00	100,00										
3	SUPRA ESTRUTURA	153.923,39	75,00	75,00	25,00	100,00								
4	IMPERMEABILIZAÇÕES	1.190,82			50,00	50,00		50,00	50,00	100,00				
5	PAREDES E PAINÉIS	31.511,50			30,00	30,00	70,00	100,00						
6	COBERTURA E FORRO	36.416,90			10,00	10,00	35,00	45,00	35,00	80,00	20,00	100,00		
7	REVESTIMENTO DE PAREDES - INTERNO E EXTERNO	51.428,84					50,00	50,00	50,00	100,00				
8	PAVIMENTAÇÃO	24.558,12			50,00	50,00	15,00	65,00	35,00	100,00				
9	ESQUADRIAS FERRAGENS	12.285,84					10,00	10,00	80,00	90,00	10,00	100,00		
10	APARELHOS LOUÇAS E METAIS	9.622,40					10,00	10,00	45,00	55,00	45,00	100,00		
11	PINTURA	23.385,88							25,00	25,00	75,00	100,00		
12	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	7.431,10			20,00	20,00	20,00	40,00	60,00	100,00				
13	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, SANITÁRIA E PLUVIAL	10.755,39	10,00	10,00	15,00	25,00	35,00	60,00	40,00	100,00				
14	PREVENTIVO CONTRA-INCENDIO	2.543,42									100,00	100,00		
15	QUADRA DE STREETBALL	47.030,39									50,00	50,00	50,00	100,00
16	CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY	215.221,18											100,00	100,00
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	440,55											100,00	100,00
18	PLACA INAUGURATIVA	430,65											100,00	100,00
	TOTAL (%)		**22,67**	**22,67**	**10,21**	**32,88**	**10,83**	**43,71**	**11,55**	**55,26**	**8,53**	**63,79**	**36,21**	**100,00**
	REPASSE	390.000,00	88.408,63		39.816,60		42.229,50		45.043,24		33.267,98		141.234,06	
	Contrapartida Financeira	271.646,02	61.579,11		27.733,39		29.414,04		31.373,89		23.172,09		98.373,51	
	Contrapartida Física													
	Outras Fontes													
	TOTAL (R$)	**661.646,02**	**149.987,73**		**67.549,99**		**71.643,53**		**76.417,13**		**56.440,07**		**239.607,58**	
	ACUMULADO (R$)		**149.987,73**		**217.537,72**		**289.181,25**		**365.598,38**		**422.038,45**		**661.646,02**	

Responsável Técnico de(o)(a) Municipio de Campos Novos
Carimbo e Assinatura

quinta-feira, 18 de abril de 2013
Data