PDF Complete
Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

GLOBAL

Nº do contrato: 1.001.537-68/2012-0 / 0

Tomador: Municipio de Campos Novos SC

Empreendimento: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E RECAPEAMENTO

Programa: ESPORTE E LAZER NA CIDADE

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	RUA FREI ROGÉRIO (Chão Natural)	57.757,51	100,00	100,00										
2	RUA ELIZIO JOSÉ BIOLCHI (Chão Natural)	89.332,07	75,00	75,00	25,00	100,00								
3	RUA PEDRO CARLOS STEFANES (Chão Natural)	95.831,73			75,00	75,00	25,00	100,00						
4	RUA GERMANO FOPPA (Chão Natural)	84.246,05					75,00	75,00	25,00	100,00				
5	RUA RODOLFO MATTOS (Recapeamento)	82.189,92							100,00	100,00				
	TOTAL (%)		**30,48**	**30,48**	**23,01**	**53,49**	**21,29**	**74,78**	**25,22**	**100,00**				
	REPASSE	344.750,00	105.066,72		79.338,52		73.389,11		86.955,66					
	Contrapartida Financeira	64.607,28	19.689,85		14.868,30		13.753,36		16.295,78					
	Contrapartida Física													
	Outras Fontes													
	TOTAL (R$)	**409.357,28**	**124.756,56**		**94.206,82**		**87.142,47**		**103.251,43**					
	ACUMULADO (R$)		**124.756,56**		**218.963,38**		**306.105,85**		**409.357,28**					

Responsável Técnico de(o)(a) Municipio de Campos Novos SC
Carimbo e Assinatura

quarta-feira, 27 de março de 2013
Data