CRONOGRAMA GLOBAL

Nº do contrato: 0352288-09/2011-0-0 / 0 | Tomador: Município de Campos Novos SC

Empreendimento: REFORMA DO GINÁSIO OSNI JACOMEL - EXECUTADO | Programa: 0

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	ESQUADRIAS	11.611,19	100,00	100,00										
2	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	493,68	50,00	50,00	50,00	100,00								
3	INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA	2.656,91	100,00	100,00										
4	INSTALAÇÕES PREVENTIVAS E DE INCÊNDIO	429,12	50,00	50,00	50,00	100,00								
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.887,86	100,00	100,00										
					100,00	100,00								
	TOTAL (%)		97,30	97,30	2,70	100,00								
	REPASSE	17.078,76		16.617,36		461,40								
	Contrapartida Financeira	0,00		0,00		0,00								
	Contrapartida Física													
	Outras Fontes													
	TOTAL (R$)	17.078,76		16.617,36		461,40								
	ACUMULADO (R$)			16.617,36		17.078,76								

Responsável Técnico de(o)(a) Município de Campos Novos SC
Carimbo e Assinatura

quarta-feira, 23 de outubro de 2013
Data