
Agente Promotor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS
Obra: CONSTRUÇÃO DO QUARTEL DOS BOMBEIROS
Área: 845,76 m²
Local: RUA BENJAMIN COLA, SENHOR BOM JESUS, CAMPOS NOVOS/SC

% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 39.565,51 100,00 39.565,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 MOVIMENTOS DE TERRA 7.036,96 100,00 7.036,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 ESTRUTURA 215.702,92 30,00 64.710,88 40,00 86.281,17 20,00 43.140,58 10,00 21.570,29 0,00 0,00

4 IMPERMEABILIZAÇÕES 8.617,06 25,00 2.154,27 75,00 6.462,80 0,00 0,00 0,00 0,00

5 ALVENARIA 78.098,68 0,00 0,00 30,00 23.429,60 30,00 23.429,60 30,00 23.429,60 10,00 7.809,87

6 PAVIMENTAÇÃO 38.121,60 0,00 0,00 30,00 11.436,48 30,00 11.436,48 30,00 11.436,48 10,00 3.812,16

7 REVESTIMENTOS 282.952,79 0,00 0,00 5,00 14.147,64 10,00 28.295,28 15,00 42.442,92 20,00 56.590,56

8 ESQUADRIAS 138.153,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 COBERTURA 24.898,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 60.616,20 8,00 4.849,30 8,00 4.849,30 8,00 4.849,30 8,00 4.849,30 8,00 4.849,30 8,00 4.849,30

11 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E 
PLUVIAIS 30.931,80 8,00 2.474,54 8,00 2.474,54 8,00 2.474,54 8,00 2.474,54 8,00 2.474,54 8,00 2.474,54

12 SISTEMA PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO 24.453,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 MURO DE CONTENÇÃO 37.129,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 72.899,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.059.178,15 120.791,45 100.067,80 99.478,15 92.055,49 84.632,84 75.536,43TOTAL
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% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 39.565,51

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 7.036,96

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 215.702,92

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 8.617,06

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 78.098,68

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 38.121,60

20,00 56.590,56 20,00 56.590,56 10,00 28.295,28 0,00 0,00 0,00 100,00 282.952,79

0,00 0,00 30,00 41.445,95 50,00 69.076,58 20,00 27.630,63 0,00 100,00 138.153,16

40,00 9.959,59 40,00 9.959,59 0,00 0,00 20,00 4.979,80 0,00 100,00 24.898,98

8,00 4.849,30 8,00 4.849,30 8,00 4.849,30 8,00 4.849,30 12,00 7.273,94 8,00 4.849,30 100,00 60.616,20

8,00 2.474,54 8,00 2.474,54 8,00 2.474,54 8,00 2.474,54 12,00 3.711,82 8,00 2.474,54 100,00 30.931,80

0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 24.453,80 0,00 100,00 24.453,80

0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 18.564,58 50,00 18.564,58 100,00 37.129,16

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 72.899,54 100,00 72.899,54

73.873,99 73.873,99 77.065,07 76.400,42 86.614,57 98.787,96 1.059.178,15
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