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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

06/20 07/20 08/20 09/20 10/20 11/20 12/20 01/21 02/21 03/21 04/21 05/21
1. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA CEL. LUCIDORO 123.729,59 % Período: 39,75% 60,25% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  1.222,28 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. Pavimentação Asfáltica em chão natural - CBUQ 118.284,29 % Período: 40,54% 59,46% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. Sinalização  4.223,02 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

3.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

4.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

5.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

6.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

%: 39,75% 60,25% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 49.178,54 74.551,05 - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 49.178,54 74.551,05 - - - - - - - - - - 

%: 39,75% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 49.178,54 123.729,59 123.729,59 123.729,59 123.729,59 123.729,59 123.729,59 123.729,59 123.729,59 123.729,59 123.729,59 123.729,59 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 49.178,54 123.729,59 123.729,59 123.729,59 123.729,59 123.729,59 123.729,59 123.729,59 123.729,59 123.729,59 123.729,59 123.729,59 

Local Responsável Técnico
Nome: LAÍDES DALAZEN LAIDNES
CREA/CAU: 105168-6

Data ART/RRT: 7371618-9

0

Total:    R$ 123.729,59

Item Descrição

quarta-feira, 13 de maio de 2020

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA CEL. LUCIDORO

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOSPAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 

CAMPOS NOVOS - SC
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