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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19

1. AMPLIAÇÃO LAR DOS IDOSOS - ARQUIBANCADA COBERTA - ETAPA 01 199.999,86 % Período: 31,12% 50,58% 18,30% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. Serviços Iniciais  2.685,77 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

90,00% 10,00%

1.2. Rampa e Escada da Entrada  5.741,12 % Período: 65,08% 0,00% 34,92% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

90,00% 10,00%

1.3. Área Coberta para Eventos - MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 5.215,19 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. Área Coberta para Eventos - INFRAESTRUTURA 28.441,21 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

10,00% 60,00%

1.5. Área Coberta para Eventos - SUPRAESTRUTURA 104.425,07 % Período: 20,08% 79,92% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. Área Coberta para Eventos - COBERTURA  24.123,83 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. RAMPA E ESCADA - ÁREA DE EVENTOS  6.769,84 % Período: 17,70% 82,30% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO ARMADO  805,04 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. Arquibancada em Concreto Armado  12.128,20 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10. VEDAÇÕES - MUROS - CONTENÇÕES  8.693,61 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.11. SERVIÇOS FINAIS  970,98 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 31,12% 50,58% 18,30% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 62.249,38 101.152,37 36.598,11 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 62.249,38 101.152,37 36.598,11 - - - - - - - - - 

%: 31,12% 81,70% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 62.249,38 163.401,75 199.999,86 199.999,86 199.999,86 199.999,86 199.999,86 199.999,86 199.999,86 199.999,86 199.999,86 199.999,86 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 62.249,38 163.401,75 199.999,86 199.999,86 199.999,86 199.999,86 199.999,86 199.999,86 199.999,86 199.999,86 199.999,86 199.999,86 

Local Responsável Técnico

Nome: Gabriela Baby Braga

CREA/CAU: CAU A99707-2

Data ART/RRT: 

sexta-feira, 4 de março de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

AMPLIAÇÃO LAR DOS IDOSOS - ARQUIBANCADA COBERTA - ETAPA 01

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Campos Novos AMPLIAÇÃO LAR DOS IDOSOS - ARQUIBANCADA COBERTA 

Campos Novos

0

Total:    R$ 199.999,86

Item Descrição
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