
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %
1 1.599,26 100,00 1.599,26 50,00 3.198,53 150,00
2 54.599,74 50,00 45.378,99 50,00 99.978,73 100,00
3 195.181,83 50,00 177.596,83 50,00 372.778,66 100,00
4 22.603,46 50,00 22.717,10 50,00 45.320,57 100,00

0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

273.984,29 52,56 247.292,18 47,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 521.276,48 100,00
273.984,29 52,56 521.276,48 100,00 521.276,48 100,00 521.276,48 100,00 521.276,48 100,00 521.276,48 100,00 521.276,48 100,00 521.276,48 100,00 521.276,48 100,00 521.276,48 100,00

PROJETO E CARACTERÍSTICAS DA OBRA:     PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - GLOBAL                                                                                                                                                                                     

DATA DO ORÇAMENTO:      20/07/2012

Serviços Iniciais
Drenagem Pluvial
Pavimentação asfáltica 

Mês 04 Mês 05

Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. - BADESC
Rua Almirante Alvim, 491 - CP 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC - Fone: (0--48) 3216-5032 /  5156 - Fax: 3216-5007

Home Page: http://www.badesc.gov.br  - http://www.sc.gov.br -  E-mail: badesc@badesc.gov.br

TOTAL NO MÊS (SIMPLES)

Obras complementares

TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)

Mês 10

FOLHA:    1

ITEM DISCRIMINAÇÃO
PERÍODO

TOTALMês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 06

NOME E CREA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:      Ronaldo Frassini(105364-8) / Laídes Dalazen Laidnes(105168-6)                                                                                                                                                                                            

Mês 07 Mês 08 Mês 09


