
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %
1 533,09      100,00 533,09 100,00

2 12025,16      100,00 12.025,16 100,00

3 60275,77      100,00 60.275,77 100,00

4 8275,40      100,00 8.275,40 100,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

  0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 81.109,41 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.109,41 100,00

0,00 0,00 81.109,41 100,00 81.109,41 100,00 81.109,41 100,00 81.109,41 100,00 81.109,41 100,00

NOME E CREA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:      Ronaldo Frassini(105364-8) / Laídes Dalazen Laidnes(105168-6)                                                                                                                                                                                            

Drenagem Pluvial
Pavimentação asfáltica 
Obras complementares

TOTAL NO MÊS (SIMPLES)

Home Page: http://www.badesc.gov.br  - http://www.sc.gov.br -  E-mail: badesc@badesc.gov.br

Mês 06

DATA DO ORÇAMENTO:      20/07/2012
Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. - BADESC

Rua Almirante Alvim, 491 - CP 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC - Fone: (0--48) 3216-5032 /  5156 - Fax: 3216-5007

TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
A 3GEROM GERÊNCIA DE OPERAÇÕES MUNICIPAIS

PERÍODO
TOTALMês 01 Mês 05

FOLHA:    1

ITEM DISCRIMINAÇÃO

Serviços Iniciais

BADESC 
CIDADES

PROGRAMA OPERACIONAL PARA 
DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

MUNICÍPIO: CAMPOS NOVOS

PROJETO E CARACTERÍSTICAS DA OBRA:     PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - ADÉLIA SIMADON

Mês 02 Mês 03 Mês 04


