
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %
1 533,09             100,00 533,09 100,00

2 23118,79             100,00 23.118,79 100,00

3 80852,7402             100,00 80.852,74 100,00

4 9513,18             100,00 9.513,18 100,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 114.017,80 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114.017,80 100,00

0,00 0,00 114.017,80 100,00 114.017,80 100,00 114.017,80 100,00 114.017,80 100,00 114.017,80 100,00

NOME E CREA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:      Ronaldo Frassini(105364-8) / Laídes Dalazen Laidnes(105168-6)                                                                                                                                                                                            

Drenagem Pluvial
Pavimentação asfáltica 
Obras complementares

TOTAL NO MÊS (SIMPLES)

Home Page: http://www.badesc.gov.br  - http://www.sc.gov.br -  E-mail: badesc@badesc.gov.br

Mês 06

DATA DO ORÇAMENTO:      20/07/2012
Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. - BADESC

Rua Almirante Alvim, 491 - CP 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC - Fone: (0--48) 3216-5032 /  5156 - Fax: 3216-5007

TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
A 3

GEROM GERÊNCIA DE OPERAÇÕES 
MUNICIPAIS

PERÍODO
TOTALMês 01 Mês 05

FOLHA:    1

ITEM DISCRIMINAÇÃO

Serviços Iniciais

BADESC 
CIDADES

PROGRAMA OPERACIONAL 
PARA DESENVOLVIMENTO 

MUNICIPAL

MUNICÍPIO: CAMPOS NOVOS

PROJETO E CARACTERÍSTICAS DA OBRA:     PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CORONEL FAGUNDES

Mês 02 Mês 03 Mês 04


