
No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum.

1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

2 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

3 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

4 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

5 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

6 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

7 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

8 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

9 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

10 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

11 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

12 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

13 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

TOT. (%) 46,45 46,45 39,54 85,99 14,01 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Recurso

C. Fin.

C. Fís.

Outras F.

TOT. (R$)

Responsável técnico Responsável técnico Data

pelos itens: pelos itens:

20-out-12

Laídes Dalazen Laidnes

Mês 06 Mês 07Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 08 Mês 09 Mês 10 Mês 11 Mês 12

0-373598-91/2011N° do contrato

Agente Promotor / Proponente Município de Campos Novos Obras de melhoria da infraest.  e revit. do Parque Amb. Ernesto ZortéaEmpreendimento

CRONOGRAMA GLOBAL

Item

67.934,29 57.827,32 20.488,39

3.446,22 2.933,51 1.039,36

71.380,51 60.760,83 21.527,75

V.100512


