
SISTEMA POÇO 03

48.865,07 47,61% 22.620,83 22,04% 24.234,78 23,61% 6.925,71 6,75%

48.865,07 47,61% 71.485,90 69,64% 95.720,68 93,25% 102.646,38 100,00%

TOTAL DO PERÍODO (SIMPLES)
102.646,38

TOTAL DO PERÍODO (ACUMULADO)

0,00%
pintar 19.900,99

19.900,99 0,00
50,00% 50,00%

100,00%
06.000 LIGAÇÕES PREDIAIS

50,00% 50,00%
pintar

pintar pintar 25.934,65
0,00 12.967,33 12.967,33

04.000 #REF!

03.000 INSTALAÇÃO ELÉTRICA
30,00%

05.000 REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ENTERRADA

0,00%
pintar 13.851,41

0,00 6.925,71 6.925,71

pintar pintar 7.588,23
2.276,47 5.311,76

70,00%

pintar 18.004,12
18.004,12 0,00 0,00 0,00

02.000 RESERVATÓRIO

25,00% 25,00%50,00%
01.000 INSTALAÇÃO DE POÇO ARTESIANO

100,00%

pintar pintar pintar 17.366,98
8.683,490 4.341,745 4.341,745

pintar pintarpintar pintar

2 3 4
DISCRIMINAÇÃO \ FASES

TOTAL DO 
ITEM (R$)1

Sistema de Abastecimento de Água

Campos Novos - Comunidade São Francisco

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE OBRAS

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS
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