

Nº da Operação
0

Gestor/Programa/Modalidade/Ação
/

Município/UF
CAMPOS NOVOS SC

Localidade
DIVERSOS

Proponente
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Objeto
CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS RESIDENCIAIS

Empreendimento/Apelido
CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS RESIDENCIAIS

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	BANHEIROS	37.933,15	80,95%	50,00	-	50,00	-	50,00	-	100,00	-
1.1	BANHEIRO 01	7.586,63	16,19%	50,00	50,00	50,00	100,00	50,00	100,00	100,00	100,00
1.2	BANHEIRO 02	7.586,63	16,19%	50,00	50,00	50,00	100,00	50,00	100,00	100,00	100,00
1.3	BANHEIRO 03	7.586,63	16,19%	50,00	50,00	50,00	100,00	50,00	100,00	100,00	100,00
1.4	BANHEIRO 04	7.586,63	16,19%	-	-	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00
1.5	BANHEIRO 05	7.586,63	16,19%	-	-	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00
2	Tratamento de Efluentes	8.928,03	19,05%	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-
2.1	Tratamento de Efluentes 01	2.976,01	6,35%	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00
2.2	Tratamento de Efluentes 02	2.976,01	6,35%	-	-	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00
2.3	Tratamento de Efluentes 03	2.976,01	6,35%	-	-	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00
	Total (%):			30,64	30,64	53,18	83,81	16,19	100,00	-	100,00
	Total (R\$):	46.861,18	100,00%	14.355,96	14.355,96	24.918,60	39.274,55	7.586,63	46.861,18	-	46.861,18

CAMPOS NOVOS SC, 28 de setembro de 2018

Local/Date

Alan Rafael Bortolini
CREA/CAU: 118.758-2

SILVIO ALEXANDRE ZANCANARO
PREFEITO MUNICIPAL

Silvio Alexandre Zancanaro
Prefeito Municipal
CPF: 871.581.759-87



QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO (QCI)

Grav de Sígilo #PUBUCO

Nº Operação 0 Gestor / Programa / Ação / Modalidade

Município/UF CAMPOS NOVOS SC

Localidade DIVERSOS

PropONENTE / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Objeto CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS RESIDENCIAIS

Empreendimento / Apêlido CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS RESIDENCIAIS

SALDO A REPROGRAMAR	Repasso (R\$)	Contrapartida (R\$)
	0,00	0,00

Meta / Submeta	Item de Investimento	Sub-Item de Investimento	Descrição	Situação	Quantidade	Unidade	Valor de Licitação / nº do CTE	PREENCHER O VÍCIO (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	OUTROS (R\$)	INVESTIMENTO (R\$)	PESO DA META (%)	
F	1	Trabalho social	Projeto de Trabalho Social	BANHEIROS	Concluído	8,00	nº fam	Adm. Direta	TOTAL	37.993,15	46.861,18	37,993,15	80,99
F	CAMPOS NOVOS SC, 28 de setembro de 2018												
F	Local/Data												

SÍLVIO ALEXANDRE ZANCANARO
PREFEITO MUNICIPAL

Silvio Alexandre Zancanaro
Prefeito Municipal
CPF: 871.581.759-87

Aluísio Rafael Serenatti