



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Santa Catarina	Nº SICONV 0	PROPOSTANTE TOMADOR Prefeitura Municipal de Campos Novos	APELIDO EMPREENDIMENTO Cidade Do Esporte	DESCRIÇÃO DO LOTE Ampliação Ginásio
--------------------------------------	-----------------------	--	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				11/19	12/19	01/20	02/20	03/20	04/20	05/20	06/20	07/20	08/20	09/20	10/20
1.	Ampliação Ginásio de Esportes Humberto	449.882,48	% Período:	10,80%	18,98%	12,40%	17,77%	22,92%	17,12%						
1.1.	Serviço Preliminar	6.775,71	% Período:	100,00%											
1.2.	Infraestrutura	41.833,96	% Período:	100,00%											
1.3.	Supraestrutura	55.737,77	% Período:		100,00%										
1.4.	Estrutural	81.572,01	% Período:		26,64%			73,36%							
1.5.	Alvenaria	55.784,58	% Período:			100,00%									
1.6.	Esquadrias	25.863,35	% Período:					100,00%							
1.7.	Pintura	40.617,34	% Período:						100,00%						
1.8.	Passeio	6.734,58	% Período:					100,00%							
1.9.	Drenagem Pluvial	7.925,73	% Período:		100,00%										
1.10.	Cobertura	71.949,97	% Período:				100,00%								
1.11.	Preventivo de Incendio	34.640,99	% Período:				23,06%		76,94%						
1.12.	Elétrico	16.908,42	% Período:					63,17%	36,83%						
1.13.	Serviço final	3.538,07	% Período:						100,00%						
Total: R\$ 449.882,48				%:	10,80%	18,98%	12,40%	17,77%	22,92%	17,12%					
				Repasse:	-	-	-	-	-	-					
				Contrapartida:	48.609,67	85.394,36	55.784,58	79.938,75	103.120,26	77.034,86					
				Outros:	-	-	-	-	-	-					
				Investimento:	48.609,67	85.394,36	55.784,58	79.938,75	103.120,26	77.034,86					
				%:	10,80%	29,79%	42,19%	59,96%	82,88%	100,00%					
				Repasse:	-	-	-	-	-	-					
				Contrapartida:	48.609,67	134.004,03	189.788,61	269.727,36	372.847,62	449.882,48					
				Outros:	-	-	-	-	-	-					
				Investimento:	48.609,67	134.004,03	189.788,61	269.727,36	372.847,62	449.882,48					

Campos Novos
Local
quarta-feira, 30 de outubro de 2019
Data

Responsável Técnico
Nome: ANA PRICILA KUSTER
CREA/CAU: 132628-5
ART/RRT: 7166321-7