



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 0 | PROPONENTE TOMADOR
0 | Prefeitura Municipal de Campos Novos | APELIDO EMPREENDIMENTO
Ginásio Esportes - Encruzilhada

DESCRIÇÃO DO LOTE
Substituição cobertura e esquadrias

Grav de Sigilo
#PÚBLICO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Ginásio de Esportes - Encruzilhada	23.241,92	% Período:	04/21	05/21	06/21	07/21	08/21	09/21	10/21	11/21	12/21	01/22	02/22	03/22
1.1.	Serviços	23.241,92	% Período:	21,81%	78,19%										
Total:		R\$ 23.241,92													

Período:	Repassar:	Contabilidade:	Outros:	Investimento:	%:	Repassar:	Contabilidade:	Outros:	Investimento:	%:
	5.070,00	18.171,92	-	5.070,00	21,81%	5.070,00	18.171,92	-	5.070,00	21,81%
Acumulado:	5.070,00	23.241,92	-	5.070,00	21,81%	5.070,00	23.241,92	-	5.070,00	21,81%
	5.070,00	23.241,92	-	5.070,00	21,81%	5.070,00	23.241,92	-	5.070,00	21,81%

Campos Novos

Local

terça-feira, 2 de março de 2021

Data

Responsável Técnico
Nome: Aline Soccolovski
CREA/CAU: A112049-2
ART/RRT: 9959230

Prefeitura Municipal de Campos Novos SC
Aline Soccolovski
Arquiteta Urbanista
CAU A 112049-2

Silvio Alexandre Zancanaro
Prefeito Municipal
CPF: 871.581.759-87