



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR Prefeitura Municipal de Campos Novos	APELIDO EMPREENDIMENTO Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Julia Billiart	DESCRIÇÃO DO LOTE EXECUÇÃO DO PISO, PINTURA DO PISO E PAREDES, INSTALAÇÃO DE RED
------------------	----------------	--	---	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				09/21	10/21	11/21	12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22
1.	EXECUÇÃO DO PISO, PINTURA DO PISO E	115.487,09	% Período:	100,00%											
1.1.	EXECUÇÃO DO PISO, PINTURA DO PISO E	115.487,09	% Período:	100,00%											
Total: R\$ 115.487,09				%:	100,00%										
Período:	Repasse:	-													
	Contrapartida:	115.487,09													
	Outros:	-													
	Investimento:	115.487,09													
Acumulado:	%:	100,00%													
	Repasse:	-													
	Contrapartida:	115.487,09													
	Outros:	-													
	Investimento:	115.487,09													

Campos Novos

Local

quinta-feira, 5 de agosto de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: LAIDES DALAZEN LAIDNES

CREA/CAU: 105168-6

ART/RRT: 7900267-6