



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Centro de Eventos e Reforma Escola Jardim Bela Vista

Local: Rua Baetritz Antunes Stefanos

Campos Novos - SC

Área Construção e Reforma: 477,23 m<sup>2</sup>

Item	Descrição	R\$ Total	1º Mês	%	2º Mês	%	3º Mês	%	4º Mês	%	Total Geral
1	Serviços Iniciais	0,00	0,00	100	0,00		0,00		0,00		0,00
2	Infra Estrutura - Fundação quadra/banheiros	0,00	0,00	100	0,00		0,00		0,00		0,00
3	Supra Estrutura - quadra/banheiros	0,00	0,00	50	0,00	50	0,00		0,00		0,00
4	Impermeabilização	0,00	0,00	50	0,00	50	0,00		0,00		0,00
5	Paredes e Painéis	0,00	0,00	60	0,00	40	0,00		0,00		0,00
6	Cobertura e Forro	0,00	0,00		0,00	30	0,00	70	0,00		0,00
7	Revestimento de Paredes - Int. e Ext.	0,00	0,00		0,00	30	0,00	70	0,00		0,00
8	Pavimentação	0,00	0,00		0,00		0,00	100	0,00		0,00
9	Esquadrias e Ferragens	0,00	0,00		0,00		0,00	70	0,00	30	0,00
10	Vidros	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	100	0,00
11	Aparelhos, Louças e Metais	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	100	0,00
12	Pintura	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	100	0,00
13	Instalação Elétrica	0,00	0,00		0,00		0,00	30	0,00	70	0,00
14	Instalação Hidráulica	0,00	0,00		0,00		0,00	50	0,00	50	0,00
15	Instalação Sanitárias	0,00	0,00		0,00		0,00	100	0,00		0,00
16	Preventivo Contra Incendio	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	100	0,00
17	Equipamentos Esportivos	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	100	0,00
18	Placa Inaugurativa	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	100	0,00
<b>Total Geral</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

Campos Novos, 14 de maio de 2010.