

			CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO											A 3	
GEROM	GERÊNCIA DE OPERAÇÕES MUNICIPAIS		MUNICÍPIO: CAMPOS NOVOS												
BADESC CIDADES	PROGRAMA OPERACIONAL PARA DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL														
PROJETO E CARACTERÍSTICAS DA OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA LOTEAMENTO GRANZOTTO ALTAMIRO MATOS														FOLHA: 1	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO												TOTAL	
		Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06			
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	Serviços Iniciais	533,09	100											533,09	100,00
2	Drenagem Pluvial			9.981,84	100,00									9.981,84	100,00
3	Pavimentação					48.492,00	100,00							48.492,00	100,00
4	Obras Complementares							3.088,78	40,00	4.633,16	60			7.721,94	100,00
														0,00	0,00
														0,00	0,00
														0,00	0,00
														0,00	0,00
														0,00	0,00
														0,00	0,00
														0,00	0,00
														0,00	0,00
														0,00	0,00
														0,00	0,00
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		533,09	0,80	9.981,84	14,96	48.492,00	72,67	3.088,78	4,63	4.633,16	6,94	0,00	0,00	66.728,87	100,00
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		533,09	0,80	10.514,93	15,76	59.006,93	88,43	62.095,71	93,06	66.728,87	100,00	66.728,87	100,00		
DATA DO ORÇAMENTO: 16/02/2012		NOME E CREA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:													

Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. - BADESC

Rua Almirante Alvim, 491 - CP 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC - Fone: (0-48) 3216-5032 / 5156 - Fax: 3216-5007

Home Page: <http://www.badesc.gov.br> - <http://www.sc.gov.br> - E-mail: badesc@badesc.gov.br