

BADESC		CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO										A 3				
GEROM		GERENCIA DE OPERAÇÕES														
BADESC		MUNICIPAIS		MUNICÍPIO: CAMPOS NOVOS												
PROGRAMA OPERACIONAL PARA DESENVOLVIMENTO																
PROJETO E CARACTERÍSTICAS DA OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA LOTEAMENTO GRANZOTTO LUCIDORO													CEL	FOLHA: 1		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO												TOTAL		
		Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		R\$	%	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%			
1	Serviços Iniciais	533,09	100												533,09	100,00
2	Drenagem Pluvial			19.977,25	100,00										19.977,25	100,00
															0,00	0,00
															0,00	0,00
															0,00	0,00
															0,00	0,00
															0,00	0,00
															0,00	0,00
															0,00	0,00
															0,00	0,00
															0,00	0,00
															0,00	0,00
															0,00	0,00
															0,00	0,00
															0,00	0,00
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		533,09	2,60	19.977,25	97,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.510,34	100,00
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		533,09	2,60	20.510,34	100,00	20.510,34	100,00	20.510,34	100,00	20.510,34	100,00	20.510,34	100,00	20.510,34	100,00	
DATA DO ORÇAMENTO: 16/02/2012		NOME E CREA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:														

Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. - BADESC
 Rua Almirante Alvim, 491 - CP 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC - Fone: (0--48) 3216-5032 / 5156 - Fax: 3216-5007
 Home Page: <http://www.badesc.gov.br> - <http://www.sc.gov.br> - E-mail: badesc@badesc.gov.br