

		CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO												A 3	
GEROM	GERÊNCIA DE OPERAÇÕES MUNICIPAIS	MUNICÍPIO: CAMPOS NOVOS													
BADESC	PROGRAMA OPERACIONAL PARA DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	PROJETO E CARACTERÍSTICAS DA OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO CORONEL FAGUNDES												FOLHA: 1	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO												TOTAL	
		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		R\$	%
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%		
1	Serviços Iniciais							533,09	100,00					533,09	100,00
2	Drenagem Pluvial							22.928,78	100,00					22.928,78	100,00
3	Pavimentação							70.583,51	100,00					70.583,51	100,00
4	Obras Complementares							2.446,67	100,00					2.446,67	100,00
														0,00	0,00
														0,00	0,00
														0,00	0,00
														0,00	0,00
														0,00	0,00
														0,00	0,00
														0,00	0,00
														0,00	0,00
														0,00	0,00
														0,00	0,00
														0,00	0,00
														0,00	0,00
														0,00	0,00
														0,00	0,00
														0,00	0,00
														0,00	0,00
														0,00	0,00
														0,00	0,00
														0,00	0,00
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.492,05	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.492,05	100,00
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.492,05	100,00	96.492,05	100,00	96.492,05	100,00		
DATA DO ORÇAMENTO: 20/05/2012		NOME E CREA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: Ronaldo Frassini(105364-8) / Laídes Dalazen Laidnes(105168-6)													

Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. - BADESC
 Rua Almirante Alvim, 491 - CP 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC - Fone: (0--48) 3216-5032 / 5156 - Fax: 3216-5007
[Home Page: http://www.badesc.gov.br](http://www.badesc.gov.br) - <http://www.sc.gov.br> - [E-mail: badesc@badesc.gov.br](mailto:badesc@badesc.gov.br)