

			CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO											A 3	
GEROM	GERÊNCIA DE OPERAÇÕES MUNICIPAIS		MUNICÍPIO: CAMPOS NOVOS											FOLHA: 1	
BADESC	PROGRAMA OPERACIONAL PARA DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL														
PROJETO E CARACTERÍSTICAS DA OBRA:			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CORONEL LUCIDORO - TRECHO 02												
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO												TOTAL	
		Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		R\$	%
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	Serviços Iniciais			533,09	100,00									533,09	100,00
2	Drenagem Pluvial			12.830,38	100,00									12.830,38	100,00
3	Recapeamento			129.727,04	100,00									129.727,04	100,00
4	Pavimentação asfáltica sobre calçamento			0,00	100,00									0,00	100,00
5	Obras complementares			1.129,85	100,00									1.129,85	100,00
														0,00	0,00
														0,00	0,00
														0,00	0,00
														0,00	0,00
														0,00	0,00
														0,00	0,00
														0,00	0,00
														0,00	0,00
														0,00	0,00
														0,00	0,00
														0,00	0,00
														0,00	0,00
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		0,00	0,00	144.220,36	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.220,36	100,00
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		0,00	0,00	144.220,36	100,00	144.220,36	100,00	144.220,36	100,00	144.220,36	100,00	144.220,36	100,00		
DATA DO ORÇAMENTO:		07/07/2012		NOME E CREA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: Ronaldo Frassini(105364-8) / Laides Dalazen Laidnes(105168-6)											

Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. - BADESC
 Rua Almirante Alvim, 491 - CP 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC - Fone: (0--48) 3216-5032 / 5156 - Fax: 3216-5007
[Home Page: http://www.badesc.gov.br](http://www.badesc.gov.br) - <http://www.sc.gov.br> - E-mail: badesc@badesc.gov.br