

 GEROM		CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO											A 3		
BADESC		MUNICÍPIO: CAMPOS NOVOS													
PROJETO E CARACTERÍSTICAS DA OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - NEREU RAMOS														FOLHA: 1	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO												TOTAL	
		Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		R\$	%
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	Serviços Iniciais			533,09	100,00									533,09	100,00
2	Drenagem Pluvial			0,00	100,00									0,00	100,00
3	Recapeamento			62.843,66	100,00									62.843,66	100,00
4	Pavimentação asfáltica sobre calçamento			0,00	100,00									0,00	100,00
5	Obras complementares			593,65	100,00									593,65	100,00
														0,00	0,00
														0,00	0,00
														0,00	0,00
														0,00	0,00
														0,00	0,00
														0,00	0,00
														0,00	0,00
														0,00	0,00
														0,00	0,00
														0,00	0,00
														0,00	0,00
														0,00	0,00
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		0,00	0,00	63.970,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.970,40	100,00
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		0,00	0,00	63.970,40	100,00	63.970,40	100,00	63.970,40	100,00	63.970,40	100,00	63.970,40	100,00		
DATA DO ORÇAMENTO: 07/07/2012		NOME E CREA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: Ronaldo Frassini(105364-8) / Laides Dalazen Laidnes(105168-6)													

Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. - BADESC

Rua Almirante Alvim, 491 - CP 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC - Fone: (0--48) 3216-5032 / 5156 - Fax: 3216-5007

Home Page: <http://www.badesc.gov.br> - <http://www.sc.gov.br> - E-mail: badesc@badesc.gov.br