

## CRONOGRAMA

PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS  
 AVENIDA SAGRADO CORAÇÃO DE MARIA E RUA CORONEL FARRAPO  
 Local: Bairro Nossa Senhora Aparecida e Bairro São Sebastião

PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS		Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		TOTAL GERAL	
Descrição do Item	Valor Total R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1.0	PAVIMENTAÇÃO PASSEIO	446.516,97	20	89.303,39	20	89.303,39	20	89.303,39	20	89.303,39	10	44.651,70	10	44.651,70	446.516,97
2.0	COMPLEMENTARES	34.900,80							20	6.980,16	30	10.470,24	50	17.450,40	34.900,80
<b>PREÇO TOTAL DOS MATERIAIS E SERVIÇOS:</b>		<b>481.417,77</b>		89.303,39		89.303,39		89.303,39		96.283,55		55.121,94		62.102,10	<b>481.417,77</b>

CAMPOS NOVOS JUNHO DE 2013.