

Obra: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO (25,80x38m)

Município: Campos Novos/SC

Endereço: Rua Assis Camargo Costa, Bairro Boa Vista

Cronograma Físico-Financeiro

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Valores dos Serviços	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05	
			%	Valor R\$	%	Valor R\$	%	Valor R\$	%	Valor R\$	%	Valor R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.981,98	100,00	6.981,98								
2	MOVIMENTO DE TERRA	11.448,41	75,00	8.586,31	25,00	2.862,10						
3	INFRAESTRUTURA	29.819,70	60,00	17.891,82	40,00	11.927,88						
4	SUPERESTRUTURA	28.017,73			65,00	18.211,52	35,00	9.806,20				
5	PAREDES E PAINÉIS	42.972,00			65,00	27.931,80	30,00	12.891,60	5,00	2.148,60		
6	COBERTURA	149.554,50			35,00	52.344,08	60,00	89.732,70	5,00	7.477,73		
7	ESQUADRIAS	2.800,00							100,00	2.800,00		
8	REVESTIMENTOS	30.437,91					25,00	7.609,48	65,00	19.784,64	10,00	3.043,79
9	PISOS	71.814,27					50,00	35.907,13	35,00	25.134,99	15,00	10.772,14
10	PINTURA	65.859,99							20,00	13.172,00	80,00	52.687,99
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	5.749,70	15,00	862,46	15,00	862,46	15,00	862,46	55,00	3.162,34		
12	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	7.622,35	15,00	1.143,35	15,00	1.143,35	15,00	1.143,35	55,00	4.192,29		
13	DRENAGEM PLUVIAL	10.831,60					45,00	4.874,22	45,00	4.874,22	10,00	1.083,16
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 220/380	18.115,05	10,00	1.811,51	10,00	1.811,51	25,00	4.528,76	25,00	4.528,76	30,00	5.434,52
15	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	1.763,60							35,00	617,26	65,00	1.146,34
16	SERVIÇOS DIVERSOS	26.035,23									100,00	26.035,23
TOTAL R\$		509.824,01	7,31	37.277,42	22,97	117.094,69	32,83	167.355,90	17,24	87.892,83	19,65	100.203,16

Campos Novos, 06 de setembro de 2013.