



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 2022TR753	Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR -	APELIDO EMPREENDIMENTO Manutenção da estrada rural 70-11.	DESCRIÇÃO DO LOTE Aguilhamento
--------------------------	----------------	-------------------------	--	-----------------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19
1.	Manutenção da Estrada Rural 70-11 (Distrit	250.000,00	% Período:	0,28%	35,72%	64,01%									
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	692,98	% Período:	100,00%											
1.2.	Aguilhamento	249.307,02	% Período:		35,82%	64,18%									
Total: R\$ 250.000,00				%:	0,28%	35,72%	64,01%								
				Repasse:	692,98	89.289,53	160.017,49								
				Contrapartida:	-	-	-								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	692,98	89.289,53	160.017,49								
				%:	0,28%	35,99%	100,00%								
				Repasse:	692,98	89.982,51	250.000,00								
				Contrapartida:	-	-	-								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	692,98	89.982,51	250.000,00								

Campos Novos/SC

Local

sexta-feira, 26 de agosto de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: Edmilson Jose Rodrigues

CREA/CAU: 163.312-1

ART/RRT: 8308008-1