

TERMO ADITIVO DE PRAZO CONTRATO ORIGINAL Nº 27/2023

Termo aditivo de contrato de prestação de serviço, que entre si celebram o **HOSPITAL DR. JOSÉ ATHANÁZIO**, fundação pública de direito privado, inscrito no CNPJ sob o nº 83.156.455.0001/28, representada neste ato pelo Diretor-geral, Rafael Moisés Manfredi, doravante denominada de CONTRATANTE, e a empresa **CONSTRUCERTO CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ nº 15.862.954/0001-80, representado pelo seu representante legal o Sr. Roberto Miguel, brasileiro, casado, empresário, CPF 895.816.289-91, identidade nº 2817938, por este instrumento, as partes acima identificadas e qualificadas, tem entre si certo e ajustado a celebração deste Contrato em conformidade com o Processo Administrativo nº 132/2023 e o Edital de Tomada de Preço nº 01/2023 e com amparo na Lei nº 8666/93 e atualizações seguintes, firmam o seguinte que se regerá pelas cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Mediante solicitação e conforme Parecer Jurídico nº 121/2024, a **FUNDAÇÃO HOSPITALAR DR JOSÉ ATHANÁSIO** resolve prorrogar o prazo e vigência do contrato original nº 27/2023, até a data de 06 de setembro de 2024, cujo objeto é a implementação de elevador para maca-leito para a Fundação Hospitalar Dr. José Athanázio, conforme projeto básico.

CLÁUSULA SEGUNDA: As demais cláusulas do contrato original permanecem inalteradas.

E por estarem certos, firmam o presente.



MUNICÍPIO DE
CAMPOS NOVOS
Rua Nereu Ramos, 379
Centro - 89620.000 - SC
 (49) 3090-2900

Campos Novos, 29 de julho de 2024.

HOSPITAL DR JOSÉ ATHANÁZIO
RAFAEL MOISÉS MANFREDI
DIRETOR-GERAL

CONSTRUCERTO CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 15.862.954/0001-80