

2º TERMO ADITIVO DE PRAZO CONTRATO Nº 14/2023

A FUNDAÇÃO CULTURAL CAMPONOVENSE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº. 74.097.114/0001-38, neste ato representada pela Superintendente Sra. MARIA DAS GRAÇAS BLEICHEWEL ZANCANARO, inscrita no CPF nº (***.430.779-**), doravante denominada de CONTRATANTE, e a empresa **TETRIS CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ nº 40.705.610/0001-05, com sede na Avenida Ayrton Senna da Silva, nº 891, Bairro Jardim Alvorada, na cidade de Joaçaba/SC, CEP 89.600-000, representado pelo seu Sócio Administrador o Sr. REMI ERNESTO DEITOS inscrito no CPF nº (***.738.859-**), denominada CONTRATADA, em conformidade com o **Processo 12/2023, Edital da Tomada de Preço nº 02/2023 - FCC**, por este instrumento, as partes acima identificadas e qualificadas, têm entre si certo e ajustado a celebração deste termo aditivo que se regerá pelas cláusulas e condições a seguir estabelecidas.

CLÁUSULA PRIMEIRA: Mediante necessidade e justificativa do Departamento de Engenharia, em anexo, o Município resolve *prorrogar* o prazo de *execução* do contrato nº 14/2023 - FCC, até **20 de maio de 2024**, cujo objeto é a **EXECUÇÃO DE REFORMA NO MUSEU HISTÓRICO E ARQUEOLÓGICO SEBASTIÃO PAZ DE ALMEIDA, NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC**

CLÁUSULA SEGUNDA: As demais cláusulas do contrato original permanecem inalteradas.

E por assim haverem acordado, firmam o presente termo, assinado de forma eletrônica de acordo com a Lei Federal nº 14.063, de 23 de setembro de 2020, para que produzam os devidos efeitos



MUNICÍPIO DE
CAMPOS NOVOS
Rua Expedicionário João Batista de Almeida, 323
Centro - 89620.000 - Santa Catarina

Campos Novos, 04 de abril de 2024.

FUNDAÇÃO CULTURAL CAMPONOVENSE
CNPJ N° 74.097.114/0001-38
MARIA DAS GRAÇAS BLEICHELWEL ZANCANARO
SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO CULTURAL CAMPONOVENSE
CONTRATANTE

TETRIS CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ N ° 40.705.610/0001-05
REMI ERNESTO DEITOS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CONTRATADA

Testemunhas:

1ª: _____

2ª: _____