

1° TERMO ADITIVO DE PRAZO CONTRATO Nº 58/2024

O MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS, estado de Santa Catarina, entidade Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob o nº 82.939.232/0001-74 com sede administrativa à Rua Expedicionário João Batista de Almeida, nº 323, Centro Campos Novos/SC, neste ato representado pelo Secretário de Planejamento e Coordenação Geral Sr. FERNANDO BUZZI JUNIOR (***.185.229-**), doravante denominada de CONTRATANTE, e a empresa MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 26.951.857/0001-80, com sede a rua Brasília, nº 176, sala 1ª comercial Villagio di Manoella, bairro São Cristóvão, Lages/SC, CEP 88.509-200, representada por seu Diretor, sr. DIEGO RAFAEL BRASIL (***.511.928-**), denominada CONTRATADA, em conformidade com o Processo nº 159/2023 Edital de Tomada de Preço nº 11/2023 por este instrumento, as partes acima identificadas e qualificadas, têm entre si certo e ajustado a celebração deste *termo aditivo* que se regerá pelas cláusulas e condições a seguir estabelecidas.

CLÁUSULA PRIMEIRA: Mediante necessidade e justificativa do Departamento de Engenharia, em anexo, o Município resolve **prorrogar** o prazo de execução do contrato nº 58/2024, **até 28 de outubro de 2024**, cujo o objeto é a execução DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA RUA MARECHAL DEODORO, NO BAIRRO NOSSA SENHORA DE LOURDES - ETAPA 02.

As demais cláusulas do contrato original permanecem inalteradas.

Página 1 de 2





E, por estarem justas e contratadas, lavra-se o presente termo, assinado de forma eletrônica de acordo com a Lei Federal nº 14.063, de 23 de setembro de 2020, para que produzam os devidos efeitos.

Campos Novos, 06 de setembro de 2024.

MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC CNPJ Nº 82.939.232/0001-74 FERNANDO BUZZI JUNIOR SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E COOR. GERAL CONTRATANTE

> MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA CNPJ N° 26.951.857/0001-80 DIEGO RAFAEL BRASIL DIRETOR CONTRATADA

Testemunhas: 1.	2	
Legiemiinnagi i	,	
restentiumas. 1.	4.	

