

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Muros em bloco de concreto com grade de ferro com perfis cantoneira para fechamento do Posto de Saúde do Distrito da Barra do Leão
 Endereços: Rua Getúlio Vargas, Distrito da Barra do Leão
 Cidade: Campos Novos

Item	Descrição	Valores dos serviços	Mês 01		Mês 02	
			%	Valor	%	Valor
1	SERVIÇOS INICIAS					
1.1	Placa de obra	1.175,00	100%	1.175,00	0%	-
2	MURO EM BLOCO DE CONCRETO COM GRADE TIPO CANTONEIRA					
2.1	Movimentação de terra	146,10	100%	146,10	0%	-
2.2	Serviços em concreto armado	5.804,15	100%	5.804,15	0%	-
2.3	Alvenaria de bloco de concreto	2.105,40	100%	2.105,40	0%	-
2.4	Revestimentos	1.451,16	85%	1.233,49	25%	362,79
2.5	Pintura	741,70	0%	-	100%	741,70
2.6	Cercas e portões (cantoneira 3/4)	16.457,00	0%	-	100%	16.457,00
3	REFORMA CALÇADA					
3.1	Reforma calçada	1.101,26	0%	-	100%	1.101,26
Total R\$		28.981,78		R\$ 10.464,14		R\$ 18.662,76

Campos Novos, 11 setembro de 2014.